

Dodatok č. 2 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 20.08.2021 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce 268,

913 05 Adamovské Kochanovce

Ing. Michal Križan, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

061 689 6001 / 5600

SK6156000000000616896001

00311405

2021091325

032 / 6490325

obec@adamovskekochanovce.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:

-vo veciach zmluvných :

Označenie registra podnikateľa:

Číslo zápisu:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PEMAL, s.r.o.

Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča

Pavel Kramár – konateľ

Ing. Michal Zbýňovec

Bc. Peter Kramár

Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro

vložka č. 26093/R

UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s.

0011 6881 1004 / 1111

SK98 1111 0000 0011 6881 1004

46607871

2023484496

0908 712 169

pemal@pemal.sk

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 02.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Chodník pri ceste III/1225 – Adamovské Kochanovce" a to v rozsahu podľa:

1.1. projektu pre stavebné povolenie „Chodník pri ceste III/1225 – Adamovské Kochanovce“, ktorý vyhotovila PROMAT TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05 Trenčín v novembri 2018 a

1.2. projektu pre stavebné povolenie „Chodník pri ceste III/1225 – Adamovské Kochanovce, Verejné osvetlenie – chodník“, ktorý vyhotovil Miroslav Skovajsa, odborne spôsobilý technik vo výstavbe, Zemianske Lieskové 420, 913 05 Melčice – Lieskové v apríli 2019,

a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).

2. V rámci realizácie predmetnej akcie sa vyskytla potreba realizácie niektorých prác až v jarných mesiacoch roku 2022 a to z dôvodu realizácie revitalizácie priestoru pred Obecným úradom v Adamovských Kochanovciach, pričom predmetné práce budú na revitalizáciu priestoru pred obecným úradom priamo nadväzovať. Konkrétne sa jedná o realizáciu chodníka pred obecným úradom v dĺžke 25,9 m a tieto práce budú tvoriť Etapu č. 2. Taktiež boli identifikované práce z pôvodnej Zmluvy, ktoré nebude možné realizovať vôbec a tieto budú označené ako Etapa č. 3. Práce z pôvodnej Zmluvy už zrealizované budú označené ako Etapa č. 1.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na rozdelení diela na etapy v zmysle čl. XI. bod 17 Zmluvy. Navrhnuté rozdelenie diela na etapy je bližšie špecifikované v Rozpočtoch jednotlivých etáp, ktoré tvoria Prílohy č. 1, 2 a 3 tohto Dodatku č. 2. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene pôvodného znenia časti čl. III. ods. 1 Zmluvy z pôvodného:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 120 dní od odovzdania staveniska; predpoklad odovzdania staveniska: 08/2021.

na nové:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	Etapa č. 1: začatie prác:	1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 120 dní od odovzdania staveniska, predpoklad odovzdania staveniska: 08/2021.
1.3.	Etapa č. 2: začatie prác:	1.3.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.4.	ukončenie prác:	1.4.1. do 30 dní od odovzdania staveniska, predpoklad odovzdania staveniska: 04/2022.
1.5.	Etapa č. 3: práce	1.5.1. práce Etapy č. 3 sa nebudú realizovať.

2. Ceny jednotlivých etáp diela.

2.1. Etapa č. 1.

cena bez DPH.....	130 662,51,- Euro,
DPH 20 %.....	26 132,50,- Euro,
cena s DPH.....	156 795,01,- Euro,

Predmetné práce boli zrealizované a odovzdané objednávateľovi dňa 28.10.2021. Rozpočet Etapy č. 1 tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

2.2. Etapa č. 2.

cena bez DPH.....	4 268,87,- Euro,
DPH 20 %.....	853,77,- Euro,
cena s DPH.....	5 122,64,- Euro,

Predmetné práce budú realizované na jar 2022 s predpokladom odovzdania staveniska 04/2022 spolu s akciou revitalizácie priestoru pre Obecným úradom Adamovské Kochanovce. Rozpočet Etapy č. 2 tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2.

2.3. Etapa č. 3.

cena bez DPH.....	8 201,44,- Euro,
DPH 20 %.....	1 640,29,- Euro,
cena s DPH.....	9 841,73,- Euro,

Predmetné práce realizované nebudú. Rozpočet Etapy č. 3 a špecifikácia prác, ktoré sa realizovať nebudú, tvoria Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 2.

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Hornej Súči, dňa2021.

V Adamovských Kochanovciach, dňa2021.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Bc. Peter Kramár
splnomocnenec PEMAL, s.r.o.

.....
Ing. Michal Križan
starosta obce

Prílohy dodatku č. 2

Príloha č. 1. Rozpočet Etapy č. 1.

Príloha č. 2. Rozpočet Etapy č. 2.

Príloha č. 3. Rozpočet Etapy č. 3.

V Hornej Súči, dňa2021.

V Adamovských Kochanovciach, dňa2021.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Bc. Peter Kramár
splnomocnenec PEMAL, s.r.o.

.....
Ing. Michal Križan
starosta obce