

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2012/VYR/001  
„IBV ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE, HORNÉ POLÍČKO, 3. ETAPA“**

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka,  
v znení neskorších právnych predpisov

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľom:**

**Obec Adamovské Kochanovce**

Adamovské Kochanovce 268  
913 05 Adamovské Kochanovce

**Register:**

Miest a obcí Slovenska

**Splnomocnený zástupca:** Ing. Michal Križan

**Zástupca vo veciach realizačných:** Ing. Michal Križan

**IČO:** 00 311 405

**IČ DPH:** 2021091325, nie je platca DPH

**Bankové spojenie:** Prima Banka, Trenčín

**Číslo účtu:** 0616896001/5600

**Tel.:** 032/649 03 25

**Fax:** 032/649 03 25

**E-mail:** obec@adamovskekochanovce.sk

a

**Zhotoviteľom:**

**REPROGAS s.r.o.**

Moravské Lieskové 655  
916 42 Moravské Lieskové

**Obchodný register:**

Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 15959/R

**Štatutárny zástupca:** Ján Čížik

**Zástupca vo veciach realizačných:** Ing. Ján Kucek

**IČO:** 36 347 051

**IČ DPH:** SK 2022049799

**Bankové spojenie:** VÚB, a.s., Bratislava

**Číslo účtu:** 2047992958/0200

**Tel.:** 032/740 12 11

**Fax:** 032/740 12 12

**E-mail:** info@reprogas.sk

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 2012/VYR/001 „IBV ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE, HORNÉ POLÍČKO, 3. ETAPA“ uzavretej dňa 15.2.2012 v Adamovských Kochanovciach sú nasledovné zmeny

Sa doterajšie znenie článku III. Čas plnenia vypúšťa a nahrádza sa týmto novým znením:

### III.

#### Čas plnenia

1. Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. I. sú nasledovné:  
SO VODOVOD 3. ETAPA **do 20. 7. 2012**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a plnenia vecne a časovo dojednaných touto zmluvou, resp. dodatkom k nej, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku a adekvátne sa zmení vecné a časové plnenie záväzná pre zhotoviteľa.
4. Ak sa pri montážnych prácach na objekte mimoriadne zhoršia statické, technologické alebo prevádzkové podmienky, bude po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená dohoda o zmene termínu plnenia a ceny.
5. Dodržanie termínov plnenia podľa tejto zmluvy je závislé na dodržaní čl. V. tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené v platnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Obe vyhotovenia majú povahu originálu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísom prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za objednávateľa:

V Adamovských Kochanovciach,  
dňa 31.5.2012.....

OBEC  
ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE  
Obecný úrad  
913 05  
okres Trenčín (1)




Ing. Michal Križan  
starosta obce  
Adamovské Kochanovce

Za zhotoviteľa:

V Moravskom Lieskovom,  
dňa 31.5.2012.....

**REPROGAS** (1)

Mor. Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové  
IČO: 36 347 051 IČ DPH: SK2022049799



Ján Čížik  
konateľ a riaditeľ spoločnosti  
REPROGAS s.r.o.