

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2012/VYR/002
„IBV ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE, HORNÉ POLÍČKO, 3. ETAPA“**

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších právnych predpisov

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom:

Obec Adamovské Kochanovce

Adamovské Kochanovce 268

913 05 Adamovské Kochanovce

Register:

Miest a obcí Slovenska

Splnomocnený zástupca: Ing. Michal Križan

Zástupca vo veciach realizačných: Ing. Michal Križan

IČO: 00 311 405

IČ DPH: 2021091325, nie je platca DPH

Bankové spojenie: Prima Banka, Trenčín

Číslo účtu: 0616896001/5600

Tel.: 032/649 03 25

Fax: 032/649 03 25

E-mail: obec@adamovskekochanovce.sk

a

Zhotoviteľom:

REPROGAS s.r.o.

Moravské Lieskové 655

916 42 Moravské Lieskové

Obchodný register:

Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 15959/R

Štatutárny zástupca: Ján Čížik

Zástupca vo veciach realizačných: Ing. Ján Kuček

IČO: 36 347 051

IČ DPH: SK 2022049799

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 2047992958/0200

Tel.: 032/740 12 11

Fax: 032/740 12 12

E-mail: info@reprogas.sk

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 2012/VYR/002 „IBV ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE, HORNÉ POLÍČKO, 3. ETAPA“ uzavretej dňa 15.2.2012 v Adamovských Kochanovciach sú nasledovné zmeny

Sa doterajšie znenie článku III. **Čas plnenia** vypúšťa a nahrádza sa týmto novým znením:

III.

Čas plnenia

1. *Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. I. sú nasledovné:
SO PLYNOVOD 3. ETAPA **do 20. 7. 2012***
2. *Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.*
3. *Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a plnenia vecne a časovo dojednaných touto zmluvou, resp. dodatkom k nej, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku a adekvátne sa zmení vecné a časové plnenie záväzné pre zhotoviteľa.*
4. *Ak sa pri montážnych prácach na objekte mimoriadne zhoršia statické, technologické alebo prevádzkové podmienky, bude po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená dohoda o zmene termínu plnenia a ceny.*
5. *Dodržanie termínov plnenia podľa tejto zmluvy je závislé na dodržaní čl. V. tejto zmluvy zo strany objednávateľa.*

Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené v platnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Obe vyhotovenia majú povahu originálu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísom prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za objednávateľa:

V Adamovských Kochanovciach,
dňa 31.5.2012

**OBEC
ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE**
Obecný úrad
913 05
okres Trenčín




Ing. Michal Križan
starosta obce
Adamovské Kochanovce

Za zhotoviteľa:

V Moravskom Lieskovom,
dňa 31.5.2012

REPROGAS

Mor. Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové
IČO: 36 347 051 IČ DPH: SK2022069799



Ján Čížik
konateľ a riaditeľ spoločnosti
REPROGAS s.r.o.